


Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. - NOVI VINODOLSKI						list br. 4
						
Trg Ivana Mažuranića 1;						
051/245-774; 051/245-775						
<b>PLAN NABAVE U 2013. GODINI</b>						<b>LEGENDA:</b>
Poslovna jedinica " Čistoća "						otvoreni postupak <b>OTP</b>
Poslovna jedinica " Parkovi i javne površine "						ograničeni postupak <b>OGP</b>
Poslovna jedinica " Groblja i pogrebne usluge "						pregovarački postupak <b>PP</b>
Poslovna jedinica " Odvodnja "						izravno ugovaranje <b>IU</b>
Poslovna jedinica " Zajedničke službe "						IVANJ <b>IU</b>
<b>PLAN NABAVE INVESTICIJA</b>						
<b>PREDMET NABAVE</b>		<b>Poslovni plan</b>		<b>Procij.vrijed.</b>	<b>Plan.početak</b>	<b>Postupak</b>
<b>24. Otpadne vode Pod Sveti Mikulj</b>		<b>24.</b>		<b>4.208.000,00</b>		
Ugovor	Izgradnja kolektora	3.1.		4.000.000,00	II kvartal	OTP
	Pripremna dokumentacija	3.2.		69.000,00		IU
	Elaborat iskoččenja	3.3.		30.000,00		IU
	Nadzor nad izvođenjem	3.4.		69.000,00		IU
	Koordinator gradnje	3.5.		40.000,00		IU
<b>25. Otpadne vode Mikulja</b>		<b>25.</b>		<b>1.090.000,00</b>		
Ugovor	Izgradnja kolektora	4.1.		1.000.000,00	II kvartal	OTP
	Pripremna dokumentacija	4.2.		30.000,00		IU
	Elaborat iskoččenja	4.3.		15.000,00		IU
	Nadzor nad izvođenjem	4.4.		30.000,00		IU
	Koordinator gradnje	4.5.		15.000,00		IU
<b>26. Otpadne vode Ropci-Šimići</b>		<b>26.</b>		<b>5.198.000,00</b>		
Ugovor	Izgradnja kolektora	5.1.		5.000.000,00	I kvartal	OTP
	Pripremna dokumentacija	5.2.		69.000,00		IU
	Elaborat iskoččenja	5.3.		30.000,00		IU
	Nadzor nad izvođenjem	5.4.		69.000,00		IU
	Koordinator gradnje	5.5.		30.000,00		IU
<b>Izmjene I</b>						
<b>26.b Otpadne vode Ropci-Šimići</b>	Ev.br.6/2013	<b>26.b</b>		<b>1.172.489,40</b>		<b>PP</b>
Ugovor	Naknadni radovi			1.172.489,40	II kvartal	čl.26.st.2.t.2.
<b>Izmjene II</b>						
<b>26.c Otpadne vode Ropci-Šimići</b>	Ev.br.7/2013	<b>26.c</b>		<b>17.000,00</b>		<b>PP</b>
Ugovor	Naknadne usluge nadzora radova			17.000,00		čl.28.st.2.t.2.